Numer sprawy: ZP/07/2018
Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla realizacji inwestycji pod nazwą "Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Okulistycznego przy ul. Sierakowskiego 13 oraz przebudowa bloku operacyjnego ze sterylizatornią w budynku szpitalnym"

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO 
Projekt
Zawarta w dniu [●] w Warszawie, pomiędzy:
1. Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym w Warszawie, z siedzibą przy ul. Sierakowskiego 13 03-709 w Warszawie, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113950, posiadającym numer NIP 1132168300, reprezentowanym przez: [●], zwanym dalej również "Zamawiającym" lub "Szpitalem",
a
2.	[●], z siedzibą przy ul. [●] w [●], wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd [●] pod numerem KRS [●], posiadającym numer NIP [●], reprezentowanym przez: [●], zwanym dalej również "Zastępcą" lub "Nadzorcą"
(w dalszej części Umowy Zastępca oraz Zamawiający będą dalej również zwani łącznie "Stronami", a każdy z osobna "Stroną", a niniejsza umowa "Umową") 
O następującej treści:
§1
Oświadczenia
1. Zamawiający oświadcza, że:
a. przysługuje mu prawo do dysponowania na cele budowlane budynkiem szpitala okulistycznego położonego w Warszawie przy ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa, na działce ewidencyjnej nr 31/2 obręb 4-15-04, znajdującego się w zabudowie Zespołu Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego (dalej zwanym "Budynkiem");
b. uzyskał ostateczne decyzje Prezydenta m.st. Warszawy (i) z dnia 23 marca 2016 r. nr 37/2016 znak UD-VII-WAB.6740.26.2016.DWA(3) w przedmiocie pozwolenia budowlanego na nadbudowę, rozbudowę i przebudowę Budynku (obiekt kategorii XI) (dalej zwane "Pozwoleniem I") oraz (ii) z dnia 29 marca 2017 r. nr 51/2017 znak UD-VII-WAB.6740.28.2017.DWA(3) w przedmiocie pozwolenia budowlanego na przebudowę bloku operacyjnego ze sterylizatornią w Budynku (w skrzydle "B" budynku szpitalnego, na II piętrze i w wybranych pomieszczeniach technicznych w piwnicy i na parterze) (dalej zwane "Pozwoleniem II")
c. zabezpieczył środki finansowe konieczne do wykonania zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy;
d. nie toczy się względem niego postępowanie upadłościowe, ani układowe, ani nie ma żadnych podstaw do wszczęcia takich postępowań, jak również nie toczy się względem niego postępowanie egzekucyjne.

2. Nadzorca oświadcza, że:
a. zawodowo zajmuje się wykonywaniem usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy i ma w tym zakresie potwierdzone doświadczenie;
b. wszystkie złożone przez niego oświadczenia w związku z udziałem w przetargu obejmującym niniejsze zamówienie są prawdziwe, a wynikający z nich stan faktyczny nie uległ zmianie; 
c. dysponuje koniecznym know-how, zapleczem rzeczowym i osobowym, w tym personelem w odpowiedniej liczbie osób oraz posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, do terminowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz innymi środkami koniecznymi do wykonania niniejszej Umowy;
d. nie toczy się względem niego postępowanie upadłościowe ani układowe, ani nie ma żadnych podstaw do wszczęcia takich postępowań, jak również nie toczy się względem niego żadne postępowanie egzekucyjne;
e. zna stan faktyczny Budynku, który obejrzał przed zawarciem Umowy;
f.  zapoznał się z zakresem planowanych robót oraz z dokumentacją architektoniczno-budowlaną zatwierdzoną Pozwoleniem I oraz Pozwoleniem II oraz projektami wykonawczymi. Spis dokumentacji udostępnionej Nadzorcy przed zawarciem Umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

§2
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający powierza Nadzorcy, a Nadzorca przyjmuje, obowiązki wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania inwestycyjnego w postaci nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku Szpitala Okulistycznego przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie oraz przebudowy bloku operacyjnego ze sterylizatornią w budynku szpitalnym Zamawiającego (skrzydło B), zgodnie z Pozwoleniem I i Pozwoleniem II (zwanego dalej „Zadaniem” lub „Inwestycją”).

2. Nadzorca będzie pełnił funkcje zastępstwa inwestycyjnego w zakresie obejmującym:
a. Przygotowanie procesu budowlanego, w tym przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla realizacji Inwestycji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej zwanym "Etapem Przygotowawczym"); 
b. zarządzanie, w tym nadzór, w uzgodnieniu z Zamawiającym, całością zadań mających za cel realizację Inwestycji - w przypadku wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla realizacji Inwestycji (dalej zwany "Etapem Realizacyjnym").

§3
Sposób realizacji zamówienia
1. Nadzorca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki z najwyższą starannością ocenianą z uwzględnieniem zawodowego charakteru świadczonych przez siebie usług, zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego przez cały okres realizacji Umowy oraz podejmować wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania i wykonania Inwestycji.
2. Nadzorca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do ustalonych terminów realizacji inwestycji i harmonogramów dotyczących procesu budowy oraz rozliczenia uzyskanych przez Zamawiającego dotacji na Zadanie, bez względu na przyczynę ich powstawania.
3. Wszystkie czynności w ramach niniejszej Umowy będą wykonywane przez Zastępcę na zasadzie przedstawicielstwa, w imieniu i na rachunek Zamawiającego. W ramach wykonywanych czynności Zastępca nie ma prawa do podpisywania umów i zaciągania żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących Inwestycję.
4. Jeżeli zachodzi wątpliwość, czy dana czynność wchodzi w zakres obowiązków Zastępcy na podstawie niniejszej Umowy, przyjmuje się, że wchodzi ona w ten zakres, chyba że Zamawiający zwolni Zastępcę z tej czynności.
5. Nadzorca będzie wykonywał swoje czynności na podstawie Umowy, a w razie gdy wystąpi taka potrzeba, także na podstawie udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy pełnomocnictw, przy czym treść pełnomocnictw dotyczących przedmiotu Umowy ustalana będzie przez Strony w trakcie jej realizacji. 
6. Zastępca zobowiązany jest przy realizacji Umowy stosować się do:
a. postanowień Umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanych dalej "SIWZ") i wyjaśnień do SIWZ, zarówno dotyczących niniejszego zamówienia, jak i zamówienia na wykonanie robót budowlanych Inwestycji;
b. umowy Zamawiającego z Ministrem Zdrowia na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Inwestycji oraz wszelkich jej zmian, ustaleń i dokumentacji dotyczących tej Umowy z Ministrem Zdrowia;
c. Zarządzeń wewnętrznych Szpitala dotyczących zamówień publicznych i dysponowania środkami Szpitala, jak również przyjętych w Szpitalu zasad rachunkowości, rozliczeń i dokumentowania;
d. obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, jak również przepisów krajowych i Unii Europejskiej dotyczących udzielonych dotacji dla Zamawiającego;
e. zasad sztuki budowlanej, BHP, bezpieczeństwa na budowie oraz ochrony przeciwpożarowej;
f. ustaleń z Zamawiającym i jego wskazówek;
g. umów Zamawiającego z podmiotami trzecimi, dotyczących lub wpływających na Inwestycję.
7. Zastępca nie może podejmować bez pisemnej zgody Zamawiającego decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem kosztów, wydatków lub zobowiązań finansowych Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawcą robót. W przypadku podjęcia takiej decyzji, Zastępca odpowiada finansowo za zwiększenie kosztów, wydatków lub zobowiązań finansowych wynikłych z jej podjęcia. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub katastrofę budowlaną. Ciężar wykazania zagrożenia spoczywa na Zastępcy.
8. Zastępca, dokonując sprawdzenia dokumentacji rozliczeniowej zobowiązany jest do wnikliwego badania nie tylko wysokości ale i celowości poniesionych wydatków, dążąc do ograniczenia kosztów Inwestycji przy zachowaniu dobrych standardów wykonania.
9. Zastępca zobowiązuje się i zapewnia, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały czynności objęte przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ dla niniejszego zamówienia. 
10. Zastępca zobowiązuje się i zapewnia, że osoby, które w jego imieniu będą przebywały na terenie budowy Inwestycji będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.
11. Zastępca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak za działania lub zaniechania własne, bez względu na formę prawną ich zatrudnienia przez Zastępcę. 
12. Zastępca oświadcza i zapewnia, że za realizację przedmiotu Umowy będą odpowiedzialne Kierownik Projektu, o którym mowa w ust. 17 oraz następujące osoby w następującym zakresie:
a. [●] w branży konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie nr upr. [●] (dalej "Inspektor Branży Budowlanej"),
b. [●] w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  nr upr. [●] (dalej "Inspektor Branży Elektrycznej"),
c. [●] w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr upr. [●] (dalej "Inspektor Branży Sanitarnej"), 
d. [●] w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń nr upr. [●] (dalej "Inspektor Branży Telekomunikacyjnej"),
e. [●] osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na budowie i higienę pracy (dalej "Inspektor ds. BHP"),
f. [●] w branży inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń nr upr. [●] (dalej "Inspektor Drogowy"),
g.  [●] osoba odpowiedzialna za rozliczenia i dokumentację rozliczeniową, w tym rozliczenia z Ministrem Zdrowia [●] (dalej "Kontroler Kosztów"),
h. [●] inżynier budownictwa odpowiedzialny za pozostałą dokumentację (w tym architektoniczno-budowlaną i techniczną) (dalej "Inspektor ds dokumentacji"),
i. [●] inżynier budownictwa - koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadający uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie nr upr. [●], będący jedną z osób, o których mowa w pkt a, b lub c (dalej "Kierownik Nadzoru"),
przy czym dopuszcza się, iż ta sama osoba może pełnić różne samodzielne funkcje, o których mowa w niniejszym ustępie.
13. Zmiana powyższych osób oraz Kierownika Projektu nie wymaga zmiany Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Zastępcę na zasadach określonych w niniejszej Umowie, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do pełnienia danej funkcji technicznej na budowie oraz wymagane doświadczenie zgodnie z niniejszą Umową i SIWZ. Zmiana osoby wymaga każdorazowo pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie odmówi zgody bez uzasadnionych przyczyn.
14. W przypadku, gdy Zastępca nie będzie w stanie zapewnić nowej osoby o wymaganych Umową i SIWZ kwalifikacjach, a właściwa realizacja Umowy jest w związku z tym zagrożona, Zamawiający może na zasadach określonych w §15 od Umowy odstąpić, wypowiedzieć ją albo zatrudnić brakująca osobę na koszt i ryzyko Zastępcy.
15. Wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianą personelu Zastępcy obciążają Zastępcę. Za okres, w którym członek personelu był nieobecny, Zastępcy nie przysługuje Wynagrodzenie.
16. Zastępca dostosuje swój czas pracy oraz czas pracy personelu do czasu pracy Wykonawcy na budowie oraz czasu pracy Zamawiającego celem efektywnego realizowania Umowy, a zatrudnione przez niego osoby, o których mowa w ust. 12 powyżej, będą w stałym kontakcie i dyspozycji Zamawiającego podczas trwania Umowy, będą obecne na budowie w każdym czasie, gdy wymaga tego ochrona interesów Zamawiającego oraz prawidłowy przebieg budowy i stawią się w każdym czasie na terenie budowy na żądanie Zamawiającego.
17. Zastępca wyznacza jako osobę odpowiedzialną ze strony Zastępcy za koordynację i nadzór nad wykonywaniem Umowy przez Zastępcę oraz za realizację obowiązków Zastępcy wynikających z Umowy [●] ("Kierownik Projektu"). Kierownik Projektu musi spełniać wymagania określone w SIWZ i ofercie.
18. Zastępca przeprowadzi szkolenia dla inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 12, z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
19. Zastępca zapewni, że od chwili przekazania placu budowy Wykonawcy do dnia zdania placu budowy Zamawiającemu na budowie będą obecni:
a. Kierownik Nadzoru - we wszystkie dni prowadzenia prac przez co najmniej 8 godzin dziennie;
b. Inspektor ds. dokumentacji – co najmniej 3 razy w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w tym w trakcie narady koordynacyjnej budowy;
c. Kontroler Kosztów - co najmniej 2 razy w miesiącu;
d. Inspektor Branży Budowlanej - we wszystkie dni prowadzenia prac przez co najmniej 4 godziny dziennie;
e. Inspektor Branży Elektrycznej - co najmniej 3 razy w tygodniu, w tym w trakcie narady koordynacyjnej budowy; 
f. Inspektor Branży Sanitarnej - co najmniej 3 razy w tygodniu, w tym w trakcie narady koordynacyjnej budowy; 
g. Inspektor Branży Telekomunikacyjnej - co najmniej 3 razy w tygodniu, w tym w trakcie narady koordynacyjnej budowy;
h. Inspektor ds BHP - co najmniej 1 raz w tygodniu, w tym w trakcie narady koordynacyjnej budowy
i. Inspektor Drogowy - w miarę potrzeb budowy.
§4
Obowiązki Zastępcy
1. W ramach Etapu Przygotowawczego Zastępca zobowiązany jest do:
a. szczegółowego zapoznania się z dokumentacją projektową, architektoniczno-budowlaną oraz finansową i inną przekazaną przez Zamawiającego, dotyczącą Inwestycji;
b. przygotowania harmonogramu dotyczącego prac przygotowawczych, w tym harmonogramu zwalniania pomieszczeń w związku z przeprowadzką; harmonogram wymaga zatwierdzenia Zamawiającego;   
c. szczegółowego rozpoznania terenu budowy, w tym budynku, sąsiedztwa, infrastruktury;
d. weryfikacji przekazanej dokumentacji wskazanej w lit. a dotyczącej Inwestycji pod względem zupełności i prawidłowości oraz sporządzenia pisemnego raportu z tej weryfikacji przez uprawnionego projektanta;
e. weryfikacji przekazanego projektu umowy o roboty budowlane pod kątem technicznym i realizacyjnym;
f. nadzoru i koordynacji nad procesem pozyskiwania i aktualizacji wymaganych warunków technicznych i uzgodnień z gestorami mediów oraz innych zgód i dokumentów koniecznych do rozpoczęcia budowy;
g. koordynacji i udziału w uzgodnieniach z osobami trzecimi dotyczących organizacji placu budowy i jego komunikacji oraz zapewnienia wymaganych zgód i uzgodnień w tym zakresie;
h. nadzoru i koordynacji nad procesem organizacji i zabezpieczenia na czas realizacji budowy możliwości niezakłóconego i bezpiecznego działania w Budynku najemcy Zamawiającego - Banku Tkanek Oka (dalej "Najemca"), w szczególności zapewnienia bezpiecznego dostępu do pomieszczeń Najemcy oraz utrzymania dostaw mediów koniecznych do działania Najemcy;
i. nadzoru i koordynacji nad procesem przeprowadzki i wypróżnienia z osób i rzeczy Budynku przed przystąpieniem do prac budowlanych, z uwzględnieniem pozostawienia w Budynku Najemcy;
j.  wsparcia w zakresie wiedzy projektowej, inżynieryjnej i technicznej w postępowaniach sądowych i administracyjnych odwoławczych oraz ewentualnych postępowaniach odwoławczych dotyczących przetargu;
k. przygotowania i przeprowadzenia w zakresie organizacyjnym i technicznym przetargu na realizację Inwestycji, w tym dokumentacji przetargowej z zastrzeżeniem, iż po stronie Zamawiającego pozostaje: przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie formalno-prawnym (projekt umowy o roboty budowlane, część formalno-prawna SIWS) oraz samo ogłoszenie przetargu; 
l. przygotowywanie w uzgodnieniu z Zamawiającym i nadzorem autorskim projektu budowlanego odpowiedzi na pytania oferentów w terminie 3 dni od ich wpływu, z tym zastrzeżeniem, że przygotowanie odpowiedzi na pytania do dokumentacji formalno-prawnej (w tym projektu umowy o roboty budowlane) pozostaje po stronie Zamawiającego; w przypadku pytań, co do których przygotowanie odpowiedzi wymaga zarówno wiedzy technicznej jak i prawnej - przygotowywanie odpowiedzi w uzgodnieniu z doradcami prawnymi Zamawiającego;  
m. przygotowywanie ewentualnej dokumentacji koniecznej do zmiany SIWZ na roboty budowlane z Wykonawcą;
n. ocena ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na Wykonawcę robót budowlanych Inwestycji, w tym ich weryfikacja pod względem zgodności z warunkami przetargu oraz ich ocena techniczna, ekonomiczna i realizacyjna;
o. przygotowanie i przeprowadzenie wizji lokalnych z oferentami na roboty budowlane;
p. przygotowanie kompletnej, prawidłowej dokumentacji koniecznej do przekazania terenu budowy Wykonawcy;

2. W ramach Etapu Realizacyjnego Nadzorca zobowiązany jest do:
a. pełnej obsługi administracyjnej budowy,
b. reprezentowania Zamawiającego na budowie, pełnienia funkcji koordynacyjnych, zarządzania w uzgodnieniu z Zamawiającym kontraktem z Wykonawcą i innymi kontraktami związanymi z realizacją Inwestycji oraz wszelkich innych prac wynikających z przepisów Prawa budowlanego i dobrych praktyk w branży budowlanej w celu zapewnienia należytego nadzoru i zarządzania Inwestycją,
c. uzgadniania i zatwierdzania przygotowanego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego Inwestycji,
d. monitorowania postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym, i czasowym, w tym sprawdzania ich stanu realizacji z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
e. protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia budowy, w tym zweryfikowanej dokumentacji projektowej i zarejestrowanego dziennika budowy oraz protokolarnego przekazania Wykonawcy przy udziale Zamawiającego terenu budowy,
f. Występowania do instytucji i organów, w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych Inwestycji, przez cały okres jej trwania, w szczególności dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu robót do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,
g. sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia Zamawiającemu użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i oczekiwaniami Zamawiającego, w tym:
i. sprawdzania jakości wykonywanych robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, specyfikacjami technicznymi oraz umową o roboty budowlane z Wykonawcą,
ii. sprawowania kontroli jakości wbudowanych wyrobów budowlanych przed wbudowaniem oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, specyfikacjami technicznymi, umową o roboty budowlane z Wykonawcą, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
iii. sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, 
iv. sprawdzenia posiadania przez Wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń wykorzystywanych przy realizacji Inwestycji, 
v. kontrolowania zgodności wykonanych robót oraz stosowanych materiałów i urządzeń z warunkami pozwoleń na budowę i innymi obowiązującymi decyzjami administracyjnymi, przepisami budowlanymi, w tym przepisami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również kontrolowania ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową Wykonawcy oraz zawartą z nim umową i ustaleniami z Zamawiającym,
vi. kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i kompletności dokonywanych tam przez uczestników procesu budowlanego wpisów w celu umożliwienia pełnego odtworzenia przebiegu procesu budowlanego i zakresów odpowiedzialności jego poszczególnych uczestników oraz dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót i ustalenia tej odpowiedzialności,
vii. sprawdzenia i zaopiniowania przygotowanego przez Wykonawcę projektu organizacji budowy oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
viii. sprawdzenia i zatwierdzenia przygotowanego przez Wykonawcę planu BIOZ oraz innych projektów i opracowań wymaganych zgodnie z umową o roboty budowlane;
ix. potwierdzania faktycznie wykonanych robót bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu oraz usunięcia wad,
x. przygotowania, organizowania i udziału we wszelkich odbiorach wykonanych robót (częściowych, zanikających, ulegających zakryciu, zamiennych, ponaprawczych) i czynnościach przekazania obiektu do użytkowania:
· potwierdzania gotowości do odbiorów (odbiorów częściowych i końcowego),
· przeprowadzania odbiorów częściowych realizacji Inwestycji, 
· udziału w komisjach odbiorowych,
· stwierdzenia kompletności dokumentacji odbiorowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami,
· przedstawiania stanowiska w sprawie wad stwierdzonych podczas poszczególnych odbiorów,
· doprowadzenia do bezusterkowego odbioru końcowego Inwestycji w szczególności:
· potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym wpisu do dziennika budowy o gotowości Wykonawcy do odbioru,
· potwierdzenia zakończenia wszystkich robót i pozytywnego przeprowadzenia wszelkich prób i sprawdzeń,
· udziału w przeprowadzeniu prób i sprawdzeń,
· przygotowania materiałów do odbioru końcowego Inwestycji i ewentualnego rozruchu, 
· nadzoru nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę,
· powiadamiania wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji,
· zorganizowania oraz dokonania czynności odbioru końcowego od Wykonawcy przy udziale Zamawiającego i innych uczestników procesu budowlanego, 
· wyegzekwowania od Wykonawcy przekazania instrukcji użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń w obiekcie oraz sprawdzenia jej pod względem kompletności;
· wyegzekwowania od Wykonawcy sporządzenia karty gwarancyjnej i instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu, jak również sprawdzenia i zatwierdzenia tych dokumentów,
· wyegzekwowania od Wykonawcy kompletnej dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia odbioru końcowego (w tym dokumentacji powykonawczej), sprawdzenia tej dokumentacji oraz protokolarnego potwierdzenia jej przyjęcia w stanie kompletnym oraz protokolarnego potwierdzenia jej prawidłowości,
· udziału w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie i nadzoru nad jej prawidłowym przebiegiem,
· po zakończeniu Inwestycji - przekazania Szpitalowi Inwestycji w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie prawidłowego, bezpiecznego użytkowania zgodnie z celem i przeznaczeniem założonym przez Zamawiającego, wraz z całą dokumentacją Inwestycji, w tym:
· wszystkimi protokołami, w tym protokołami odbioru,
· inwentaryzacją i dokumentacją powykonawczą, 
· dokumentacją rozliczeniową i rozliczeniem końcowym Inwestycji,
· wypełnionym Dziennikiem Budowy,
· dokumentacją fotograficzną,
·  dokumentami potwierdzającymi wykonanie przez Wykonawcę robót zgodnie z umową o roboty budowlane, zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami,
· dokumentami, na podstawie których Zamawiający będzie mógł dochodzić należnych roszczeń od Projektanta, Wykonawcy i ewentualnie innych jednostek, z którymi Zastępca pozostawał w stosunku prawnym lub działał w imieniu Zamawiającego (gwarancje, certyfikaty etc.).
· innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy lub umowę o roboty budowlane z Wykonawcą lub dostawcami materiałów.
xi. organizowania i prowadzenia narad koordynacyjnych na terenie Inwestycji – z udziałem Zamawiającego, zespołu Zastępcy i innych uczestników procesu budowlanego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą oraz - w razie potrzeby - z projektantem, nie rzadziej niż raz na tydzień, oraz protokołowania przebiegu i ustaleń z tych narad.
xii.  sprawowania nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji,  w tym:
· sprawdzania i potwierdzania przed rozpoczęciem robót budowlanych, że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· egzekwowania zabezpieczenia  ppoż.,
· egzekwowania przestrzegania ogólnego porządku na budowie,
xiii. egzekwowania od Wykonawcy zakazu udziału w realizacji inwestycji podwykonawców, którzy nie zostali zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego; w przypadku dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia podwykonawcy Nadzorca wyegzekwuje uzyskanie od Wykonawcy przekazania wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do ustalenia zakresu ewentualnej odpowiedzialności Zamawiającego i do zaakceptowania podwykonawcy; Nadzorca przedstawi w takim przypadku Zamawiającemu rekomendację, co do akceptacji podwykonawcy,
xiv. sprawdzania i zatwierdzania umów z podwykonawcami,
xv. zgłaszania projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonania z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym),
xvi. egzekwowania usuwania wad i usterek w dokumentacji projektowej, w ramach rękojmi i gwarancji jakości tej dokumentacji, oraz uzupełnień w ramach nadzoru autorskiego w zakresie:
· uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
· uzupełnienia dokumentacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących realizacji projektu,
· prac dodatkowych,
xvii. wydawania Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów,
xviii. żądania od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót oraz przeprowadzenia ekspertyz, sprawowania nadzoru nad usuwaniem wad i usterek,
xix. wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub przepisami prawa,
xx. kontrolowania zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami umowy o roboty budowlane, harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz dbanie o realizację wszystkich procedur i terminów umownych, zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę,
xxi. monitorowania zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych w trakcie ich wykonywania, analizowania ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i finansowym oraz ich eliminacji, raportowania postępów i zagrożeń w ich realizacji,
xxii. spisywania protokołów konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym, kwalifikowania zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym,
xxiii. opracowywania wniosków na roboty dodatkowe lub zamienne, łącznie z dokumentacją rozliczeniową oraz przedstawiania ich do akceptacji Zamawiającemu,
xxiv. zatwierdzania rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego oraz w związku ze stwierdzonymi brakami lub błędami w dokumentacji projektowej lub w związku z pracami dodatkowymi po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
xxv. zatwierdzania ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych lub innych przedstawionych przez niego dokumentów po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz dokonywania ich korekt,
h. przygotowania i koordynacji umów na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, itp., niezbędnych do wykonania Zadania,
i. przygotowania i koordynacji oraz nadzoru nad procesem pozyskiwania wymaganych uzgodnień i ich aktualizacji z gestorami mediów,
j. uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych w trakcie i po zakończeniu procesu inwestycyjnego celem zakończenia i dopuszczenia do użytkowania Inwestycji, w tym uzyskania ostatecznej w administracyjnym toku instancji oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji,
k. wyboru i zaangażowania na własny koszt i rachunek inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz Umową i SIWZ,
l. inicjowania wprowadzania zmian do treści umów zawartych z Wykonawcą Inwestycji, przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach, zawsze przy uwzględnieniu ograniczeń do dokonywania takich zmian, wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
m. oceny roszczeń związanych z Inwestycją; przygotowywania materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań od wykonawców oraz dostawców materiałów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty wynikać będzie z zawartej z Wykonawcą umowy i niezwłocznego przekazywania informacji na ten temat Zamawiającemu,
n. podejmowania, po uzgodnieniu z Zamawiającym, decyzji w kwestii wad w wykonanych robotach budowlanych, w tym ustalenia wysokości ewentualnego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych z tytułu wad, 
o. rozwiązywania bieżących problemów technicznych powstałych w toku Inwestycji, w tym pisemnego przedstawiania Zamawiającemu do akceptacji - w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia problemu technicznego - koncepcji rozwiązania problemu wraz z analizą finansową,
p. opiniowania i akceptacji dokumentów ubezpieczeniowych przedkładanych przez wykonawców oraz kontroli i egzekwowania wykonania obowiązków Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia,
q. kontroli oraz egzekwowania realizacji obowiązków Wykonawcy dotyczących Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy,
r. prowadzenia oraz archiwizacji korespondencji i dokumentacji dotyczącej Inwestycji i przekazania ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej Umowy,
s. prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji (w formie papierowej i cyfrowej),
t. archiwizacji wszystkich protokołów prób i badań, przeprowadzonych w trakcie budowy i przekazania ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej Umowy,
u. zarządzania i nadzoru całościowo procesem finansowania i rozliczania Inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym:
i. weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy i rozliczanie prac wykonawcy pod względem finansowym, rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami, nakładami rzeczowymi, postanowieniami umowy o dotację,
ii. kontrola prawidłowości fakturowania robót - bezzwłoczna weryfikacja i zatwierdzanie wszystkich faktur VAT do zapłaty wystawionych przez wykonawców lub dostawców w związku z realizacją Zadania w terminie uwzględniającym terminy umowne w umowach z wykonawcami i dostawcami, nie dłuższym jednak niż 7 dni od otrzymania faktury od wykonawcy lub dostawcy,
iii. sprawdzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych Zadania pod względem merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie informacji dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na miesiąc następny,
iv. dokonywanie bieżącej analizy rozliczeń rzeczowo-finansowych i kosztów Inwestycji,  w tym ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych oraz zestawień po zakończeniu każdego kwartału,
v. bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego o możliwej zmianie kosztów Inwestycji i uzyskanie akceptacji Zamawiającego na taką zmianę,
vi. kontrola rozliczeń finansowych dotyczących robót budowlanych, w tym:
· kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych Wykonawcy z jego podwykonawcami,
· kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych Zamawiającego z Ministerstwem Zdrowia,
vii. sprawdzenie kosztorysu powykonawczego,
viii. przeprowadzanie odbiorów rozliczeń częściowych realizacji Inwestycji,
ix. rozliczenie końcowe Inwestycji,
v. wykonania innych czynności, uzgodnionych przez Strony w toku realizacji Umowy, celowych dla prawidłowego przebiegu Inwestycji,
w. bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji Inwestycji na zasadach określonych w Umowie, w tym raportowania,
x. przygotowania i dostarczania Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych z Inwestycją, zgodnie z Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu instrukcji ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji związanych z zagadnieniami BHP wynikającymi z przeznaczenia Budynku,
y. udzielenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji Zadania w całym okresie jego realizacji,
z. przygotowania i sporządzenia z Zamawiającym protokołu odbioru czynności Zastępcy związanych z Umową, na zasadach określonych w Umowie.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Zastępcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 3 ust. 12 lit e) i g), chyba że Zastępca lub podwykonawca wykonuje działalność osobiście.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Zastępcy odnośnie spełniania przez Zastępcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3 powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
d. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Zastępca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Zastępcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w § 3 ust. 12 lit e) i g) powyżej:
e. Oświadczenie Zastępcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Zastępcy lub podwykonawcy;
f. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Zastępcę lub podwykonawcę kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Zastępcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy lub umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
g. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Zastępcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
h. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Zastępcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Zastępcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§5
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
a. Przekazania Zastępcy:
i. dokumentacji projektowej,
ii. kopii umowy o roboty budowlane Inwestycji zawartej między Zamawiającym, a wykonawcą Inwestycji (zwanym także "Wykonawcą"),
iii. kopii innych umów lub dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego lub uzyskanych w trakcie realizacji Umowy, koniecznych do realizacji niniejszej Umowy,
b. Terminowej zapłaty Wynagrodzenia za prawidłowe wykonywanie przez Zastępcę obowiązków umownych,
c. Zapłaty na zasadach określonych w umowie o roboty budowlane z Wykonawcą wynagrodzenia Wykonawcy, po zatwierdzeniu faktur Wykonawcy przez Nadzorcę i Zamawiającego,
d. Uczestniczenia w pracach komisji przetargowej oraz zatwierdzania dokumentów przetargowych, 
e. Zatwierdzania lub zajmowania w odpowiednim terminie stanowiska względem pozostałej dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji, a także w innych sprawach wynikłych w trakcie realizacji Inwestycji, w przypadkach, gdy takie zatwierdzenie lub stanowisko jest wymagane,
f. Podpisywania umów w zakresie objętym Inwestycją, przygotowanych przez Zastępcę, po ich wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego,
g. pokrywania kosztów dotyczących Inwestycji, w tym kosztów postępowań administracyjnych, pod warunkiem, że zostały one uprzednio (tj. przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu) uzgodnione z Zamawiającym na piśmie,
h. udzielania Nadzorcy pełnomocnictw określonych w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy.
2. Zamawiający przekaże Zastępcy dokumentację dotyczącą Inwestycji znajdującą się w jego posiadaniu, o której mowa w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu w terminie 3 dni od zawarcia Umowy. Dokumentację uzyskaną w toku realizacji Umowy podlegającą przekazaniu Zamawiający będzie przekazywał w terminie 3 dni od jej uzyskania.
3. Zamawiający ma uprawnienie, a Zastępca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu realną możliwość jego realizacji, do:
a. udziału we wszystkich odbiorach częściowych i końcowych w trakcie realizacji Inwestycji oraz w okresie gwarancji i rękojmi;
b. udziału we wszystkich naradach koordynacyjnych w toku budowy;
c. udziału w czynnościach przekazania terenu budowy;
d. kontroli w każdym stanie budowy postępu prac budowlanych oraz sposobu i stanu realizacji obowiązków przez Zastępcę, w szczególności poprzez:
i. żądanie od Zastępcy i jego personelu niezwłocznego udzielenia aktualnych informacji o stanie całej budowy, poszczególnych jej aspektach, problemach technicznych jak i rozliczeniowych, stosunkach z Wykonawcą i innych informacji, których uzyskanie uzna za potrzebne, a dotyczących Inwestycji,
ii. żądanie od Zastępcy niezwłocznego przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Inwestycji, znajdujących się w posiadaniu Zastępcy,
iii. żądanie od Zastępcy, aby dokonał wspólnie z Zamawiającym przeglądu stanu prac budowlanych w odniesieniu do całej budowy lub poszczególnych jej zagadnień;
iv. żądanie od Zastępcy wyjaśnień, w tym na piśmie, we wszystkich kwestiach dotyczących budowy, które budzą wątpliwości Zamawiającego;
e. dokonywania wyboru rozwiązań estetycznych, w szczególności w zakresie materiałów wykończeniowych (kolorystyka, struktura);
f. udziału w ustalaniu warunków porozumień i umów z wykonawcami, dostawcami, gestorami mediów oraz innymi osobami w związku z odbywającym się procesem budowlanym lub realizacją uprawnień z gwarancji lub rękojmi
g. zatwierdzania umów Wykonawcy z podwykonawcami,
h. udziału, akceptacji, uzgadniania tych czynności i dokumentów, które ze swej istoty lub z uwagi na obowiązujące przepisy lub treść umowy o roboty budowlane z Wykonawcą wymagają udziału, akceptacji, uzgadniania Zamawiającego.

4. W celu realizacji uprawnień Zamawiającego, Nadzorca powiadomi go niezwłocznie, podając datę i godzinę oraz przedmiot czynności, nie później niż:
a. za 2-dniowym uprzedzeniem - o planowanych odbiorach częściowych;
b. za 9-dniowym uprzedzeniem - o planowanych odbiorach końcowych lub innych okresowych;
c. za 3-dniowym uprzedzeniem - o planowanych naradach koordynacyjnych;
d. za 3-dniowym uprzedzeniem - o planowanych negocjacjach z osobami trzecimi;
e. za 3-dniowym uprzedzeniem - o planowanym przekazaniu placu budowy Wykonawcy lub zwrotnym przekazaniu placu budowy Zamawiającemu.  
5. Zastępca udzieli Zamawiającemu wyjaśnień, o których mowa w ust. 3 lit. d pkt iv, niezwłocznie, a w przypadku żądania pisemnych wyjaśnień, w terminie 3 dni od przedstawienia żądania Zamawiającego.
6. Zamawiający uprawniony jest do żądania stanowiska Zastępcy w oznaczonych sprawach dotyczących Inwestycji na piśmie wraz z uzasadnieniem. Ustęp 5 powyżej ma odpowiednie zastosowanie.
7. Prawo do żądania wyjaśnień oraz do zajęcia stanowiska na piśmie przysługuje w okresie 5 lat od dokonania bezusterkowego odbioru końcowego Inwestycji od Wykonawcy, nie krócej niż przez okres gwarancji i rękojmi z umowy o roboty budowlane z Wykonawcą.
8. Zamawiający wyznacza osoby, odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za koordynację i nadzór nad wykonywaniem Umowy przez Strony oraz za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy: 
- Pani Jadwiga Kopeć w zakresie rozliczeniowo-finansowym
- Pan Wojciech Starczyński w zakresie zatwierdzania raportów Zastępcy
- Pan Wojciech Starczyński w pozostałym zakresie, z funkcją koordynatora.
9. Przepis ustępu 8 nie uchybia wymogom dotyczącym reprezentacji Zamawiającego w zakresie składania oświadczeń woli.
10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8 powyżej oraz Kierownika projektu nie wymaga zmiany Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zastępcy przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
§6
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Zastępca dokona sprawdzenia, uzgodnienia z Wykonawcą i Zamawiającym oraz zatwierdzenia w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, przygotowanego przez Wykonawcę robót budowlanych, na zasadach i z zachowaniem terminów określonych w umowie o roboty budowlane.
2. Zastępca w ramach czynności opisanych w ust. 1 zapewni, aby harmonogram rzeczowo-finansowy:
a. ustalał terminy realizacji etapów Inwestycji określone w umowie o roboty budowlane oraz uwzględniał określony w umowie o roboty budowlane termin końcowy realizacji Inwestycji;
b. uwzględniał pozostałe terminy i procedury określone w umowie o roboty budowlane dla poszczególnych czynności, w tym sposób powiadomień oraz czas reakcji na powiadomienia o czynnościach dotyczących procesu budowlanego oraz czas i procedurę ewentualnych rozliczeń z podwykonawcami, tak, aby było możliwe i realne jednoczesne zachowanie terminów i procedur umownych oraz terminów w harmonogramie;
c. uwzględniał realne terminy na wykonanie poszczególnych usług budowlanych oraz procedur i czynności potrzebnych do realizacji Inwestycji oraz oczekiwanie na dostawę towarów przy jednoczesnym uwzględnieniu środków finansowych, którymi dysponuje Zamawiający na Inwestycję;
d. był zgodny z wymaganiami przepisów prawa.
3. Zastępca będzie egzekwował w uzgodnieniu z Zamawiającym przestrzeganie harmonogramu rzeczowo-finansowego przez uczestników procesu budowlanego, w szczególności stosował i opiniował stosowanie przewidzianych prawem oraz umową o roboty budowlane środków związanych z naruszeniem tego harmonogramu przez Wykonawcę.
4. W sytuacjach wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub umowy o roboty budowlane Zastępca będzie uzgadniał, opiniował i podejmował inne konieczne działania celem zmian harmonogramu. Do zmian harmonogramu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

§7
Raportowanie
1. Zastępca zobowiązany jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji Inwestycji.
2. Obowiązek określony w ust. 1 Zastępca realizuje w szczególności poprzez raportowanie, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
3. Zastępca składa Zamawiającemu na piśmie:
a. co najmniej raz w miesiącu, nie później niż do 7-ego dnia miesiąca kalendarzowego i nie rzadziej niż co 33 dni (przy czym pierwszy raport sporządza w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zawarto niniejszą Umowę), raport obejmujący:
i. informację o postępie prac Inwestycji;
ii. informacje mające wpływ na dokonanie rozliczeń z Wykonawcą oraz podwykonawcami;
iii. informację o realizacji terminów określonych w umowie o roboty budowlane i harmonogramie rzeczowo-finansowym z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń dla zachowania terminów;
iv. informację o występujących problemach przy realizacji Inwestycji i innych istotnych zdarzeniach;
v. informację o dokonanych odbiorach prac w okresie rozliczeniowym, jeżeli do odbiorów tych nie była wymagana osobista obecność Zamawiającego;
vi. informację o stanie realizacji obowiązku Wykonawcy usuwania wad;
vii. informację o zleconych i dokonanych próbach, sprawdzeniach, rozruchach, ekspertyzach i ich wynikach;
viii. ocenę pracy Wykonawcy i podwykonawców, w tym jakości wykonywanych robót i zgodności z umową o roboty budowlane;
ix. informacje o zagadnieniach wymagających rozstrzygnięcia lub zatwierdzenia Zamawiającego w najbliższym czasie;
b. niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od powzięcia wiadomości o wystąpieniu nagłych, nieprzewidzianych okoliczności mających znaczenie dla prawidłowej realizacji Inwestycji - raporty alarmujące; raporty te powinny określać przynajmniej:
i. opis i termin wystąpienia okoliczności, której dotyczą;
ii. wstępną ocenę możliwych skutków i zagrożeń dla prawidłowej realizacji Inwestycji; 
iii. w miarę możliwości sygnalizację możliwych reakcji lub rozwiązań;
iv. stopień wymaganej pilności reakcji, w tym wskazanie ewentualnych terminów, w tym wiążących terminów umownych lub wynikających z przepisów prawa, które należy zachować w celu ochrony i zabezpieczenia interesów Zamawiającego w związku ze stwierdzoną okolicznością;
c. w przypadku stwierdzenia możliwej potrzeby zmiany przedmiotu zamówienia umowy o roboty budowlane lub zmiany tej umowy lub wykonania prac dodatkowych, w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o takiej potrzebie - raporty konieczności zmian; raporty te powinny zawierać co najmniej:
· opis okoliczności uzasadniającej zmianę lub wykonanie prac dodatkowych;
· ocenę sposobu i trybu możliwego do jej przeprowadzenia w świetle uregulowań umownych i przepisów prawa;
· wstępną ocenę, czy zmiana wpłynie na termin realizacji Inwestycji i koszty Inwestycji.
4. Zamawiający może odmówić przyjęcia raportu w terminie 5 dni roboczych od jego złożenia, jeżeli nie zawiera on wymaganych informacji lub zawiera informacje sprzeczne lub niejasne. Odmawiając przyjęcia raportu Zamawiający wskazuje pisemne uzasadnienie. Zamawiający przyjmie uzupełniony lub poprawiony raport.
5. Naruszenie obowiązku raportowania uzasadnia wstrzymanie wypłaty Wynagrodzenia dla Zastępcy do czasu prawidłowego wykonania obowiązku oraz stanowi podstawę odstąpienia i wypowiedzenia Umowy. Za czas wstrzymania odsetki ustawowe ani za opóźnienie nie należą się.
§8
Obowiązek lojalnej współpracy
1. Strony zobowiązane są do stałej i lojalnej współpracy przy realizacji przedmiotu Umowy i utrzymywania ze sobą bieżącego kontaktu, w szczególności do udzielania sobie koniecznych informacji i wyjaśnień oraz niezwłocznego informowania o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na należyte lub terminowe wykonanie Umowy, jak również na ich odpowiedzialność, tak aby zapewnić sprawny postęp Inwestycji. 
2. Zastępca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich okolicznościach, które mogą powodować po jego stronie konflikt interesów między Zamawiającym, a innymi uczestnikami Inwestycji, zwłaszcza Wykonawcą lub projektantem.
3. W stosunku do osób, które ze strony Zastępcy będą wykonywać czynności w ramach nadzoru nad realizacją Inwestycji nie mogą zachodzić okoliczności, które mogłyby budzić wątpliwości co do bezstronności lub niezależności tych osób od uczestników procesu budowlanego, zwłaszcza od projektanta lub Wykonawcy, w szczególności czynności tych nie mogą być  wykonywać osoby, które:
a. pozostają lub pozostawały w stosunku małżeństwa, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą lub projektantem, jego zastępcą prawnym, członkami jego organu zarządzającego lub nadzorczego;
b. pozostają lub pozostawały w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy z Wykonawcą w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą lub projektantem lub pozostają lub pozostawały w tym okresie jego zastępcą prawnym lub członkami jego organu zarządzającego lub nadzorczego.
4. Czynności w ramach nadzoru nad realizacją Inwestycji nie mogą ze strony Nadzorcy wykonywać osoby skazane prawomocnym wyrokiem karnym za przekupstwo, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu uzyskania korzyści majątkowej. 

§9
Wynagrodzenie
1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe (dalej "Wynagrodzenie"):
a. za wykonanie Etapu Przygotowawczego - w kwocie [●] netto, stanowiącej 10% Wynagrodzenia (dalej "Wynagrodzenie I").
b. za wykonanie Etapu Realizacyjnego w kwocie [●] netto, stanowiącej 90% Wynagrodzenia (dalej "Wynagrodzenie II").
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zwiększone o mające zastosowanie stawki podatku VAT (dalej "Wynagrodzenie brutto") i zapłacone na zasadach i w terminach określonych w niniejszej Umowie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Zastępcę faktur VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
3. Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Zastępcy, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów. W szczególności Zastępca nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia z tytułu:
a. Konieczności pracy zespołu Zastępcy w dni wolne od pracy lub w niestandardowych godzinach. 
b. konieczności zatrudnienia przez Zastępcę dodatkowego personelu w celu realizacji obowiązków określonych w niniejszej Umowie;
c. prac zamiennych lub dodatkowych, jeżeli nie wymagają one zmiany pozwolenia na budowę;
d. przewidzianych niniejszą Umową wstrzymań i zawieszeń prac.
4. Wynagrodzenie I będzie płatne na następujących zasadach:
a. Kwota [●] stanowiąca 20% Wynagrodzenia I będzie płatna po podpisaniu protokołu z odbioru czynności Zastępcy określonych w §4 ust. 1 lit a) - e) niniejszej Umowy;
b. Pozostała kwota [●] stanowiąca 80% Wynagrodzenia I będzie płatna po podpisaniu protokołu z odbioru pozostałych czynności Zastępcy przewidzianych dla Etapu Przygotowawczego, nie wcześniej niż z upływem 7 dni od dnia, w którym zostało ostatecznie zakończone postępowanie przetargowe.
 
5. Wynagrodzenie II będzie płatne na następujących zasadach:
a. Kwota Wynagrodzenia II będzie rozdzielona na raty proporcjonalnie do wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie poszczególnych etapów inwestycji, określonego zgodnie z  umową o roboty budowlane z Wykonawcą. Tak ustalone raty będą płatne w takich samych terminach, jak wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie poszczególnych etapów Inwestycji, za wyjątkiem raty ostatniej.
b. Ostatnia rata, o której mowa w ust. a zd. ostatnie powyżej, zostanie zapłacona w terminie 30 dni od podpisania protokołu odbioru wszystkich czynności Zastępcy określonych niniejszą Umową.
6. Strony podpiszą protokół odbioru wszystkich czynności Zastępcy w terminie 21 dni od wydania ostatecznej decyzji w przedmiocie dopuszczenia Inwestycji do użytkowania oraz protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym Inwestycji, zależnie  które z tych zdarzeń nastąpi później.
7. Na 7 dni przed terminem odbioru wszystkich czynności Zastępcy, określonym w ust. 6, Zastępca przekaże Zamawiającemu za pokwitowaniem końcowe rozliczenie robót budowlanych oraz wszelką dokumentację dotyczącą Inwestycji, zarówno zebraną, zgromadzoną i prowadzoną przez Zastępcę w ramach obowiązków określonych w niniejszej Umowie, jak i otrzymaną od wszystkich innych osób w związku z prowadzoną Inwestycją, w tym:
a. wszystkie protokoły odbiorów oraz protokoły rozbieżności dotyczące umowy o roboty budowlane, w tym protokoły usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w toku realizacji i podczas odbioru końcowego Inwestycji;
b. całą korespondencję dotyczącą Inwestycji, w tym elektroniczną;
c. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie;
d. komplet dokumentacji dotyczącej przyjęcia Inwestycji do eksploatacji, w tym:
i. dokumentację projektową ze wszystkimi adaptacjami, poprawkami, dokumentami zamiennymi stworzonymi w toku inwestycji;
ii. komplet dokumentacji odbiorowej;
iii. kartę gwarancyjną obiektu;
e. wszelkie inne dokumenty wymagane do prawidłowej eksploatacji Inwestycji zgodnie z jej właściwością oraz podlegające przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z umową o roboty budowlane.
8. Brak należytego wykonania obowiązku o którym mowa w ust. 7 stanowi podstawę do odmowy przez Zamawiającego podpisania protokołu odbioru wszystkich czynności Zastępcy, aż do jego prawidłowego wykonania.
9. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że w przypadku wstrzymania prac budowlanych nad Inwestycją, wypłata Wynagrodzenia II ulega zawieszeniu i podlega wznowieniu z chwilą wznowienia prac nad Inwestycją.
10. Dniem płatności Wynagrodzenia Zastępcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
11. Wszelkie koszty zabezpieczenia pomieszczeń, urządzeń i innych środków potrzebnych do realizacji Umowy (w tym komputery, oprogramowanie, sprzęt pomiarowy, odzież robocza, oznakowania i inne) obciążają Zastępcę.
§10
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy
1. Strony ustalają na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Zamawiającego do Zastępcy, które mogą wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonaniem (niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem) niniejszej Umowy, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% całkowitego Wynagrodzenia brutto, to jest na kwotę [●] zł (słownie [●] złotych) ("Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy").
2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości i wysokości zabezpieczenia.
3. Zamawiający potwierdza, iż w dniu podpisania Umowy Zastępca złożył Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w kwocie określonej w ust. 1 w formie [●].
4. Zastępca jest zobowiązany utrzymywać Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w całym okresie trwania i realizacji Umowy.
5. Jeżeli termin ważności Należytego Zabezpieczenia Umowy upływa przed terminem określonym w ust. 4, Zastępca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy albo do ustanowienia nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy ważnego aż do zakończenia realizacji Umowy i przedstawienia przedłużenia zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu ważności. W każdym przypadku Zastępcę obciąża obowiązek zachowania ciągłości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
6. Jeżeli Zastępca w terminie określonym w ust. 5 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w trybie wypłaty całej kwoty Zabezpieczenia. Zamawiający zwróci Zastępcy środki otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy po przedstawieniu przez Zastępcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
7. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy podlega zawrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego należytego jej wykonania. 
8. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz wynagrodzenia banku za przelew środków na rachunek Zastępcy. 
§11
Obowiązek ubezpieczenia
1. Zastępca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, w tym szkody na mieniu i osobie oraz w zakresie obejmującym szkody wyrządzone przez podwykonawców, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), na dowód czego składa kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia oraz że polisa ta jest ważna oraz nie została wykorzystana. Kopia polisy stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
2. Zastępca ma obowiązek utrzymywać ważną polisę, o której mowa w ust. 1 powyżej, przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej wykorzystania uzupełnić ubezpieczenie co najmniej do kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. Zastępca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu (uzupełnieniu kwoty) ubezpieczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, przedłożyć Zamawiającemu odnowioną polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1.
4. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 i wszelkie jej zmiany lub uzupełnienia, będzie zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. 
5. Koszt zawarcia umów ubezpieczenia, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
6. Zastępca bez wezwania będzie przekazywał Zamawiającemu dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w terminie 3 dni od upływu terminu określonego w umowie ubezpieczenia na uiszczenie składki. 
7. W przypadku niewykonania przez Zastępcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający może według swego wyboru od Umowy odstąpić z winy Zastępcy na zasadach określonych w § 15 Umowy albo ubezpieczyć Zastępcę na jego koszt. Zamawiający w takim przypadku jest uprawniony do potrącenia kosztów ubezpieczenia Zastępcy z Wynagrodzenia lub ich pokrycia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy określonego w § 10.
§12
Informacja Poufna
1. Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim, z zastrzeżeniem swoich doradców prawnych lub finansowych, informacji o charakterze finansowym, prawnym, technicznym, organizacyjnym lub marketingowym dotyczących drugiej Strony oraz informacji dotyczących niniejszej Umowy, a powziętych w związku z podpisaniem lub realizacją niniejszej Umowy („Informacja Poufna”).
2. Zobowiązanie do nieujawniania Informacji Poufnej nie dotyczy sytuacji, gdy takie ujawnienie jest niezbędne w celu realizacji Umowy lub wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub wiążące nakazy sądowe lub administracyjne. Strona może ujawnić Informację Poufną, na podstawie pisemnej zgody drugiej Strony, przy czym zgoda ta powinna określać Informację Poufną objętą zgodą na jej ujawnienie.
3. W przypadku, gdy zgodnie z Umową dana Strona ujawnia Informację Poufną, zobowiązuje się spowodować, że ujawniona informacja nie będzie dalej ujawniana przez jej doradców finansowych lub prawnych lub jej kontrahentów, chyba że dana Informacja Poufna podlega obowiązkowemu powszechnemu ujawnieniu na podstawie obowiązujących przepisów.

§13
Termin realizacji zamówienia
1. Umowa obowiązuje do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Strony usunięcia wszelkich wad i usterek prac budowlanych Inwestycji stwierdzonych przy odbiorze końcowym Inwestycji oraz rozliczenia Inwestycji.
2. Strony przewidują zakończenie realizacji Inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
3. Czynności, o których mowa w §4 ust. 1 lit. a-e Zastępca dokona w terminie 21 od podpisania Umowy. 
4. Nadzorca wykona czynności określone w §4 ust. 1 niniejszej Umowy (Etap Przygotowawczy) w terminach wskazanych w harmonogramie prac przygotowawczych, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. b) Umowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zastępca nie odpowiada za opóźnienia związane z nieterminowym wykonaniem obowiązków Zamawiającego. Wykonanie czynności, o których mowa w niniejszym ustępie, Strony potwierdzą protokołem zdawczo-odbiorczym.

§14
Odpowiedzialność Stron
1. Okoliczność zatwierdzenia lub akceptacji przez Zamawiającego jakichkolwiek dokumentów lub umów w zakresie objętym Inwestycją, przygotowanych przez Zastępcę lub uzgodnionych z nim lub zatwierdzonych przez Zastępcę w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczególności dokumentacji dotyczącej postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, nie zwalnia Inwestora Zastępczego z odpowiedzialności za prawidłowe przygotowanie lub sprawdzenie takich dokumentów i należyte zabezpieczenie w nich interesów Zamawiającego.
2. Staranność Zastępcy ocenia się z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności.
3. Zastępca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Umowy.
4. Jeżeli kara umowna przewidziana w niniejszej Umowie z jakiegokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, Strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego, w wysokości przewyższającej kwotę otrzymanej kary umownej z tego tytułu. Kary umowne mogą być potrącane z Wynagrodzenia należnego Nadzorcy. 
5. Zastępca pokryje koszt wszelkich kar, grzywien i strat poniesionych przez Zamawiającego lub Zastępcę w związku z naruszeniem przez Zastępcę jakichkolwiek norm prawnych, zarządzeń i przepisów mających zastosowanie do robót budowlanych.
6. Zapłata kary przez Zastępcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Zastępcy nie zwalnia Zastępcy z wykonania obowiązku, którego kara dotyczy lub jakichkolwiek innych  obowiązków wynikających z Umowy.
7. W przypadku, jeżeli Zastępca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną z powodu nienależytego wykonania obowiązków przez Zastępcę, Zastępca, na wezwanie Zamawiającego, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia Zastępcy wezwania, zapłaci  Zastępcy taką karę umowną.
8. Zastępca zapłaci karę umowną:
a. za każdą nieobecność przedstawiciela Zastępcy uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji na naradzie lub spotkaniu koordynacyjnym w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych);
b. za nieobecność przedstawiciela Zastępcy uprawnionego do dokonywania w odpowiednim zakresie wpisów do Dziennika Budowy przy czynności: sprawdzeń, odkrywek, rozruchów, ekspertyz, badań lub czynnościach odbioru robót innych, niż określone w lit. c) poniżej w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek nieobecności przy każdej z tych czynności;
c. za nieobecność przedstawiciela Zastępcy uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji oraz dokonywania w pełnym zakresie wpisów do Dziennika Budowy przy czynnościach przeglądów lub odbiorów:
i. częściowych robót, z odebraniem których wiąże się obowiązek Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy lub;
ii. końcowego robót lub;
iii. gwarancyjnych i pogwarancyjnych lub;
iv. związanych ze zgłoszeniem reklamacyjnym robót lub sprawdzeniem usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi;
w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) za każdy przypadek nieobecności przy każdej z tych czynności;
d. za nieobecność przedstawiciela Zastępcy uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji oraz dokonywania w pełnym zakresie wpisów do Dziennika Budowy przy czynnościach przekazania terenu budowy oraz zwrotnego przekazania terenu budowy w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) za każdy przypadek nieobecności przy każdej z tych czynności;
e. za niewykonanie obowiązku raportowania w wymaganym niniejszą Umową terminie w kwocie 0,01% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem zdania następnego; w przypadku, gdy naruszenie dotyczy raportu alarmującego kara umowna wynosi  5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych);
f. za niewykonanie obowiązku zawiadamiania Zamawiającego zgodnie z §5 ust. 4 w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia, a w przypadku, gdy z powodu naruszenia obowiązku Zamawiający nie wziął udziału w czynności - 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;
g. za naruszenie obowiązku informacyjnego innego niż określony w lit. e i f powyżej w kwocie 500 zł (pięćset złotych) za każdy przypadek naruszenia;
h. za niedokonanie wymaganego zgodnie z niniejszą Umową, umową o roboty budowlane lub przepisami prawa lub koniecznego dla ochrony lub zabezpieczenia interesów Zamawiającego prawidłowego wpisu do Dziennika Budowy - w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia;
i. za zatwierdzenie, zaakceptowanie lub udzielenie jakiejkolwiek zgody dotyczącej Inwestycji lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania bez wymaganego zgodnie z niniejszą Umową lub umową o roboty budowlane stanowiska lub zgody Zamawiającego lub wbrew ich treści w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia;
j. za niewykonanie obowiązku utrzymania ubezpieczenia w trakcie obowiązywania Umowy lub obowiązku przedstawienia związanej z tym dokumentacji, w tym dowodów opłacania składek, w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia;
k. za niewykonanie wynikających z niniejszej Umowy lub z umowy o roboty budowlane, w  terminach określonych w tej ostatniej umowie, obowiązku uzgodnienia lub zatwierdzenia dokumentacji, w szczególności projektu organizacji robót budowlanych, planu BIOZ, umów z podwykonawcami lub ich projektów lub innych dokumentów, pomimo uzyskania stanowiska Zamawiającego w tym zakresie w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia, z zastrzeżeniem lit. l poniżej;
l. za niewykonanie obowiązku uzgodnienia lub zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego zmiany zgodnie z obowiązkiem określonym w §6 ust. 1 pomimo uzyskania stanowiska Zamawiającego, w kwocie 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;
m. za naruszenie terminu określonego w §13 ust. 3 Umowy albo terminu określonego w §13 ust. 4 Umowy w kwocie 0,02% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
n. za naruszenie terminu określonego w §13 ust. 4 Umowy w kwocie 0,02% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
o. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zastępcy - w kwocie stanowiącej 10% Wynagrodzenia brutto;
p. w przypadku oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w § 4 ust. 3 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w kwocie 100 zł za każdy przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).
q. za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu elektronicznej platformy rejestracji i wymiany dokumentów dla rejestrowania zdarzeń, dokumentów, a także zmian w projektach technicznych w stosunku do terminu wskazanego w Rozdziale XX ust. 3 pkt 1) SIWZ w kwocie 0,01% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia[footnoteRef:1]; [1: postanowienie to ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Zastępcę dodatkowych punków za zaoferowanie elektronicznej platformy. ] 

r. Za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w  stosunku do terminu wskazanego w Rozdziale XX ust. 3 pkt 2) SIWZ w kwocie 0,01% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia[footnoteRef:2] [2:  postanowienie to ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Zastępcę dodatkowych punków za zaoferowanie szkolenia.
] 


9. Zamawiający zapłaci karę umowną:
a. w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zastępcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w kwocie stanowiącej 10% Wynagrodzenia brutto;
b. za naruszenie obowiązku przekazania Zastępcy dokumentacji zgodnie z §5 ust. 2 Umowy, 0,01% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
10. Wysokość kar umownych nałożonych na daną Stronę Umowy nie może przekraczać kwoty stanowiącej 30% Wynagrodzenia brutto.
11. Żadna ze Stron nie odpowiada za opóźnienie w wykonaniu obowiązków zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, (,,Usprawiedliwione Opóźnienia”), z powodu:
a. czasowego wstrzymania realizacji niniejszej Umowy przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową, o ile nie jest ono wynikiem nienależytego wykonania Umowy przez Zastępcę; 
b. czasowego wstrzymania realizacji niniejszej Umowy z uwagi na przerwy lub opóźnienia w realizacji Inwestycji, które są niezależne od działania i woli Strony lub zostały dopuszczone umową o roboty budowlane w Wykonawcą;
c. nakazów lub zakazów organów administracji publicznej lub sądów, o ile ich wydanie nie jest związane z nienależytym wykonaniem Umowy przez Zastępcę; 
d. ogólnych awarii elektrycznych lub wodnych, niespowodowanych przez Zastępcę i którym nie mógł on zapobiec, a mających wpływ na teren budowy;
e. opóźnień w stosunku do terminów ustawowych w wydawaniu decyzji oraz podejmowaniu czynności przez organy administracji publicznej, jeżeli opóźnienie nie jest związane z nienależytym wykonaniem Umowy przez Zastępcę;
f. zewnętrznych, nadzwyczajnych zdarzeń, których Strona nie mogła racjonalnie oraz używając właściwych środków, przewidzieć lub uniknąć, lub skutkom tego typu zdarzeń Strona nie mogła zapobiec lub ich złagodzić przy użyciu racjonalnych środków (,,Zdarzenie Siły Wyższej”). Do Zdarzeń Siły Wyższej zalicza się w szczególności:
i. pożar, powódź, wojnę, embargo, atak terrorystyczny, trzęsienie ziemi; 
ii. wywłaszczenia lub nacjonalizację na rzecz państwa;
iii. zmianę obowiązujących norm prawnych mających wpływ na Inwestycję;
iv. powszechny strajk.

§15
Odstąpienie od Umowy i wypowiedzenie

1. Każde z następujących zdarzeń uważane będzie przez Strony za istotne naruszenie Umowy („Naruszenie”):
a. nastąpiło opóźnienie w wykonaniu zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszej Umowy wynoszące ponad 21 (dwadzieścia jeden) dni, pod warunkiem uprzedniego doręczenia Stronie opóźniającej się pisemnego zawiadomienia o zaległości z wyznaczonym co najmniej 7-dniowym dodatkowym terminem płatności, z zastrzeżeniem praw Zamawiającego do dokonywania zatrzymań i potrąceń określonych w niniejszej Umowie;
b. zachodzi ryzyko niewypłacalności w odniesieniu do jednej ze Stron lub właściwy organ Strony postanowił ją rozwiązać;
c. Organ egzekucyjny zajął wierzytelności Zastępcy z Umowy lub wszczęto wobec niego postępowanie egzekucyjne, a kwota dochodzonej wierzytelności przekracza 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych);
d. Zastępca przy realizacji robót wyrządza Zamawiającemu szkodę lub naraża na szkodę;
e. Zamawiający jest w zwłoce w wykonaniu obowiązku przekazania dokumentacji, o której mowa  w §5 ust. 2 Umowy, trwającej 21 dni i nie wykonał obowiązku jej przekazania, pomimo upływu dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie obowiązku wyznaczonego mu w wezwaniu Zastępcy;
f. Zastępca przerwał wykonywanie obowiązku nadzoru nad Inwestycją w trakcie trwających prac budowlanych na okres dłuższy niż 7 dni;
g. Zastępca dokonał cesji Umowy, jej części lub obciążenia swoich wierzytelności umownych,
h. Zastępca posługuje się przy wykonaniu Umowy osobami, które nie spełniają wymagań określonych w Umowie lub SIWZ lub nie uzyskały wymaganej zgodnie z niniejszą osobą akceptacji Zamawiającego lub zachodzi sytuacja określona w §3 ust. 14 Umowy;
i. Zastępca zarządza Inwestycją w taki sposób, że następuje naruszenie umowy o finansowanie inwestycji z Ministrem Zdrowia, w szczególności nastąpiło wstrzymanie finansowania;
j. Zastępca nie zawiadamia Zamawiającego o terminach odbiorów lub innych czynności, gdy wymóg taki wynika z niniejszej Umowy;
k. Zastępca podejmuje decyzje zwiększające koszt Inwestycji lub w przedmiocie zmiany Inwestycji lub prac dodatkowych lub inne decyzje lub czynności wymagające zgody lub udziału Zamawiającego bez uzyskania zgody lub udziału Zamawiającego;
l. Zastępca naruszył postanowienia Umowy w zakresie obowiązku utrzymania ważności Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w okresie obowiązywania Umowy;
m. nastąpiło naruszenie obowiązku określonego w §7 ust. 5 Umowy;
n. zachodzi sytuacja określona w §11 ust. 7 Umowy;
o. nastąpiło naruszenie jakichkolwiek innych zobowiązań Zastępcy wynikających z Umowy, które trwa ponad 21 (dwadzieścia jeden) dni, pod warunkiem że Zamawiający bezskutecznie wezwał Zastępcę do naprawy lub zaprzestania naruszeń, w drodze doręczenia Zastępcy pisemnego wezwania do naprawy naruszeń lub do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego oświadczenia, złożonego drugiej Stronie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
a. wystąpienia Naruszenia z przyczyn leżących po drugiej ze Stron, 
b. wystąpienia przyczyny odstąpienia wskazanej w niniejszej Umowie, 
c. braku możliwości realizacji Umowy z uwagi na zdarzenie Siły Wyższej, trwające ponad 6 miesięcy.
3. Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części w przypadkach i na zasadach określonych w art. 145 i 145a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku Naruszenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzorcy.
4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. Dla zachowania tego terminu liczy się data wysłania oświadczenia o odstąpieniu.
5. Oświadczenie o wypowiedzeniu oraz oświadczenie o odstąpieniu powinno dla swej skuteczności określać podstawę prawną i przyczynę - odpowiednio - wypowiedzenia albo odstąpienia, ze wskazaniem uzasadnienia.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy albo odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, bez względu na przyczynę, Zastępca jest zobowiązany przygotować raport ze stanu Inwestycji i przekazać Zamawiającemu całą taką dokumentację, o której mowa w §9 ust. 7 (w tym rozliczenie stanu Inwestycji), w zakresie, w jakim z uwagi na stan realizacji robót budowlanych dokumentacja ta znajduje się lub powinna znajdować się u Zastępcy. Do raportu ze stanu Inwestycji odpowiednio stosuje się §7 ust. 3 Umowy. Raport ten także zawiera inwentaryzację prac wykonanych przez Zastępcę na dzień wypowiedzenia albo odstąpienia.
7. W przypadku, jeżeli wypowiedzenie albo odstąpienie następuje z przyczyn innych, niż leżące po stronie Zastępcy, Zastępcy przysługuje wynagrodzenie za raport, o którym mowa w ust. 6.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zastępcy przysługuje Wynagrodzenie za prace wykonane i odebrane zgodnie z Umową. 
9. Zastępca nie może wypowiedzieć Umowy, jeżeli przekroczenie obowiązków płatniczych Zamawiającego wynosi mniej, niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
10. Nadzorca może wypowiedzieć Umowę lub odstąpić od Umowy wyłącznie, gdy uprawnienie takie wynika z Umowy lub bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

§ 16
Zmiany Umowy
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:
a. w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy:
i. o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Umowy;
ii. o niezbędny czas związany z działaniem Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,
iii. o czas konieczny celem dostosowania do zmiany - w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady realizacji przedmiotu Umowy,
iv. o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne usług lub czynności koniecznych do wykonania prac objętych Umową, w szczególności opóźnień Wykonawcy w realizacji umowy o roboty budowlane dotyczącej Inwestycji, z zastrzeżeniem, że wykonawcą tych usług lub czynności nie jest Zastępca i nie ponosi za nie odpowiedzialności,
v. o czas, kiedy realizacja przedmiotu Umowy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz następstw tego zdarzenia (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymania ich świadczenia przez Zamawiającego),
vi. o czas, kiedy realizacja przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Zastępcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich w szczególności wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich, za których działania odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron, uniemożliwiających wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy,
vii. o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu Umowy lub umowy o roboty budowlane dotyczącej Inwestycji zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Zastępcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy,
viii. o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy, a konieczność jego uzyskania nie jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Nadzorca,
ix. o czas opóźnienia wynikający z działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków),
x. o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych na realizację prac stanowiących przedmiot umowy o roboty budowlane dotyczącej Inwestycji,
xi. o czas niezbędny do dostosowania prac stanowiących przedmiot Umowy do celów, dla których Umowa została zawarta, w tym do terminów realizacji Umowy o roboty budowlane z Wykonawcą,
xii. o czas opóźnienia wynikający z następstw działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, i innych podobnych czynności lub aktów lub odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Zastępcy,
xiii. o czas konieczny do wykonania niezbędnych prac w przypadku konieczności wykonania prac spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych, których doświadczony Zastępca z zachowaniem najwyższej staranności nie mógł w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć związanego z tym opóźnienia,
xiv. o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu, jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji umowy o roboty budowlane dotyczącej Inwestycji lub określone w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) dla Projektu;
przy czym każda zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz trwania lub usuwania skutków ich następstw;
b. w zakresie zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w tym wymagań Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części prac stanowiących przedmiot Umowy:
i. w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania lub płynności, skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu prac stanowiących przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia,
ii. w przypadku zmiany sposobu lub zakresu realizacji umowy o roboty budowlane dotyczącej Inwestycji, jeżeli zmiana ta ma wpływ na sposób wykonania niniejszej Umowy; 
c. w zakresie zmiany Wynagrodzenia:
i. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie ulegnie zmianie, adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
ii. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zastępcę,
iii. w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu Umowy – o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty,
iv. w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane jest brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych, jak również w przypadku, rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części (elementów) przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy i osiągnięcia założonego celu, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości rzeczywiście wykonanych prac, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy.
v. polegające na zwiększeniu wysokości wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu przedmiotu Umowy, o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c) pkt ii, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na dzień składania oferty w Postępowaniu, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami tych osób (bez względu na miejsce ich zatrudnienia).
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. c pkt ii, Wykonawca, przed podpisaniem aneksu wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedstawiając pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy, a także przedłoży odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, ze zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. W szczególności, Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że w okresie 3 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego została zawarta Umowa, nie obniżył wynagrodzenia zatrudnionym przez niego pracownikom.
4. Aneks, o którym mowa w ust. 3, powinien być zawarty przed wejściem w życie zmian, o których mowa w ust. 1 lit. c pkt ii.
5. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają przepisów §4 ani §9 ust. 3 Umowy, w szczególności nie przyznają po stronie Zastępcy uprawnienia do żądania zmiany Wynagrodzenia za wykonanie czynności, które są już objęte Wynagrodzeniem i zakresem obowiązków Nadzorcy zgodnie z niniejszą Umową dla realizacji celu określonego w §13 ust. 1 Umowy.
§17
Prawa autorskie
1. Zastępca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, w ramach Wynagrodzenia, wszelkie prawa autorskie majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio przekazuje wszelkie nieograniczone czasowo i terytorialnie niewyłączne licencje, niezbędne do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takie jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy (dalej "Utwory").
2. Przeniesienie praw autorskich lub przekazanie licencji do Utworów następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu Utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji określonych w ust. 4. 
3. Wraz z przeniesieniem praw autorskich do Utworów Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy i nośników, na których utrwalono Utwory, przekazanych Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.
4. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Utworów będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
a. prawo wielokrotnego wykorzystywania w całości lub części lub modyfikacji w celu realizowania inwestycji budowlanych,
b. prawo dowolnej modyfikacji Utworu lub jego części,
c. prawo wprowadzania Utworu lub jego modyfikacji lub części do pamięci komputera oraz zapisywania lub odtwarzania w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet lub baz danych),
d. prawo obrotu oryginałem Utworu, jego egzemplarzami oraz zmodyfikowanymi egzemplarzami Utworu lub jego częściami, obejmujące prawo wprowadzania do obrotu, rozporządzenia, użyczenia, obciążenia, wynajęcia lub oddania do używania na podstawie jakiekolwiek innej umowy,
e. prawo wykorzystania Utworu lub jego modyfikacji lub części w ramach reklamy, promocji i marketingu realizowanej na jego podstawie Inwestycji i działalności prowadzonej w Inwestycji (w tym wykorzystywanie rzutów lub zdjęć pomieszczeń, rzutów i zdjęć budynku, wizualizacji przedmiotu Inwestycji w materiałach wykonanych dowolną techniką o której mowa w lit. g i h poniżej,
f. wyłączne prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu lub jego modyfikacji lub części,
g. utrwalanie lub nagrywanie Utworu lub jego modyfikacji lub części na dowolnym nośniku informacji w tym techniką drukarską, reprograficzną, za pomocą technologii analogowej, cyfrowej lub optycznej, zapisu magnetycznego, na następujących nośnikach: płyta fotograficzna, fotografia cyfrowa, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, improved CD, CD-I music, photo-CD-portfolio, CD-DA, EBG (electronic graphical book), EBXA, CD-Rom, MD, dyski laserowe, twarde dyski komputera, karty magnetyczne, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskietki, karty pamięci, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyski, taśmy magnetyczne, kasety, kasety video,
h. zwielokrotnianie, kopiowanie Utworu lub jego modyfikacji lub części za pomocą określonych technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym w celu reklamy, promocji i marketingu, techniką drukarską, reprograficzną, z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na materiałach innych niż papier lub folia, szkice, grafiki, obrazy, fotografia cyfrowa, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, improved CD, CD-I music, photo-CD-portfolio, CD-DA, EBG (electronic graphical book), EBXA, CD-Rom, MD, dyski laserowe, karty magnetyczne, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskietki, dyski elektroniczne, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyski, taśmy magnetyczne, kasety, kasety video,
i. publiczne wystawianie, odtwarzanie lub wyświetlanie Utworu lub jego modyfikacji lub części, w szczególności za pośrednictwem TV, sieci Internet, sieci komputerowych lub nośników lub środków lub urządzeń wskazanych w niniejszym ustępie,
j. udostępnianie Utworu lub jego modyfikacji lub części publiczności w sposób umożliwiający nieograniczony dostęp do Utworu lub jego modyfikacji lub części w danym czasie lub miejscu, a także przeprowadzanie prezentacji publicznych, również w połączeniu z innymi utworami, dziełami, prezentacjami lub produkcjami, w szczególności na nośnikach audiowizualnych lub multimedialnych, kasetach, kasetach video, dyskach, kartach magnetycznych wszystkich formatów, za pomocą technik analogowych lub cyfrowych, transmisji „na żywo”, na ekranach, ekranach video, ekranach plazmowych/lcd/led, projektorach, promieniach laserowych, dla ograniczonej lub nieograniczonej liczby osób,
k. wykorzystywanie Utworu lub jego modyfikacji lub części na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian przekazywanych Utworów dokonanych podczas wykonywania Umowy.
6. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 4 i 5 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.
7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich do Utworów, w zakresie w jakim Zamawiający korzysta z nich zgodnie z niniejszą Umową, Nadzorca:
a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń;
b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;  
c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  
8. W zakresie, w jakim działania Nadzorcy stanowią dzieła, w szczególności w zakresie opracowywanych materiałów, raportów, zestawień, dokumentów z weryfikacji, rozliczeń i innych opracowań dotyczących realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje pięcioletnia rękojmia, która nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem rękojmi i gwarancji przewidzianej w umowie o roboty budowlane z Wykonawcą. 
9. W związku z rękojmią opisaną w ust. 8 Nadzorca, celem prawidłowego ustalenia zakresów odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy i Nadzorcy na wypadek wystąpienia wad Inwestycji, zobowiązany jest do:
a. po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego o jakiejkolwiek wadzie lub usterce robót budowlanych - niezwłocznego przygotowania pisma, zgłaszającego wady lub usterki oraz doręczenia zgłoszenia Wykonawcy;
b. podjęcia wszelkich czynności koniecznych do zabezpieczenia interesów Zamawiającego w związku z wystąpieniem wad Inwestycji, w tym udokumentowania wad;
c. dokonania przeglądu technicznego obiektu na każde żądanie Zamawiającego;
d. powołania na zasadach i w terminach wynikających z umowy o roboty budowlane z Wykonawcą, a w braku takich postanowień w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia wady lub usterki - komisji ustalającej występowanie wad, ich zakres, ewentualny koszt i sposób usunięcia, jeżeli wady są usuwalne, oraz przyczyn ich powstania;
e. egzekwowania od Wykonawcy Inwestycji szybkiego i terminowego usuwania stwierdzonych wad;
f. protokolarnego stwierdzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym usunięcia wad przez Wykonawcę;
g. dochodzenia na wniosek Zamawiającego od Wykonawcy Inwestycji roszczeń z tytułu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji, w tym również na drodze postępowania sądowego, w przypadku ustalenia w procesie, że wada Inwestycji jest wynikiem nienależytego wykonania Umowy przez Zastępcę, koszty takiego postępowania obciążają Zastępcę;
h. przygotowania, organizacji i przeprowadzenia, co najmniej raz w roku w okresie gwarancji i rękojmi z umowy o roboty budowlane, odbiorów oraz przed upływem terminów rękojmi i gwarancji z tej ostatniej umowy.

§18
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, za wyjątkiem zmian danych adresowych lub numerów rachunków bankowych oraz tych zmian, dla których wprowadzenia Umowa przewiduje inny tryb. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.
3. Wszelkie dotyczące zawarcia lub wykonania niniejszej Umowy zawiadomienia lub oświadczenia Stron, w tym faktury, powinny być sporządzane w formie pisemnej, za wyjątkiem korespondencji roboczej dotyczącej realizacji Umowy, która może się odbywać w formie elektronicznej. Oświadczenia te uważa się za należycie doręczone, jeśli zostały przesłane na adres Strony wskazany zgodnie z Umową listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru i jednocześnie wysłane pocztą elektroniczną na adresy e-mailowe podane poniżej albo zostały doręczone osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Skutek doręczenia następuje w dniu faktycznej dostawy na adres określony poniżej lub po upływie 15 dni od wysłania listem poleconym albo w dniu potwierdzenia odbioru osobistego. Każda ze Stron jest odpowiedzialna za zapewnienie sprawnego działania  adresów poczty elektronicznej. 
4. Strony podają następujące dane do korespondencji związanej z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy:
Do Zamawiającego: 
adres: ul. Józefa Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa
[bookmark: _GoBack]do rąk: Pana Sławomira Szlifirskiego
e-mail: administratorszpitala@spkso.waw.pl

Do Zastępcy: 
adres: [●]
do rąk: [●]
e-mail: [●]

5. Każda ze Stron może zmienić dane kontaktowe do doręczeń zgodnie z niniejszą Umową, doręczając drugiej Stronie zawiadomienie o zmianie danych, przy czym dane adresowe muszą być na terenie Polski. Zawiadomienia lub inne oświadczenia wysłane przez Stronę na stare dane adresowe drugiej Strony przed otrzymaniem zawiadomienia drugiej Strony o zmianie danych są skuteczne. 
6. Strony wskazują następujące rachunki bankowe celem realizacji wszelkich rozliczeń określonych w Umowie:
Rachunek Zamawiającego: 13 1130 1017 0020 1472 8820 0002
Rachunek Zastępcy: [●]

7. Żadna ze Stron nie może obciążyć ani przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową. 
8. Zastępca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego z wierzytelnościami Zamawiającego wobec Zastępcy.
9. Strony zobowiązują się, iż w przypadku powstania sporu na gruncie zawarcia lub realizacji niniejszej Umowy, będą dążyć w dobrej wierze do jego rozwiązania drogą polubowną, a w przypadku gdy nie uda się sporu rozwiązać tą drogą, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca położenia Inwestycji lub siedziby Zamawiającego. 
10. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, przyjmuje się, że pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że z okoliczności wynika, że bez nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Strona lub Strony nie zawarłyby Umowy. Strony zastąpią nieważne lub uchylone postanowienie innym postanowieniem, które najlepiej oddaje ich pierwotną intencję i cel gospodarczy Umowy.  
11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                    NADZORCA
Załączniki:
1. Spis dokumentacji udostępnionej Nadzorcy przed zawarciem Umowy
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. kopia polisy Nadzorcy
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